

● [LIVE: TUẦN 10]

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TÁI THIẾT WEBSITE HÙNG ĐÔNG MEDIA


Giải pháp tự động hóa nội dung
AI & Kiến trúc tối ưu toàn diện.




Project phase:
Mid-point
Execution



Core tech:
NotebookLM,
Lighthouse, Schema



Role:
Project Analyst
Assistant



⚠ ACTION REQUIRED



PROJECT
REBUILD

09%

Bảng điểm Sức khỏe Hệ thống Cũ



Điểm Nội dung:

30/50



Điểm Kỹ thuật:

35/50



Chẩn đoán: 12 trang dịch vụ cốt lõi bị lỗi hoặc bỏ trống.
Hành trình khách hàng bị đứt gãy ngay sau khi rời trang chủ.

Phân tích **Lỗi hỏng Kỹ thuật** & Hiệu suất

Core Web Vitals & Tốc độ

Tải chậm do ảnh nền và slider lớn. Không nén WebP, không cấu hình cache. LCP, FID, CLS chưa đạt tiêu chuẩn.

SEO On-page

Thiếu thẻ meta title/description đặc thù. Các bài viết chỉ tối ưu từ khóa chung chung, không gắn kết với dịch vụ lõi.

Architecture & Crawling

Hoàn toàn vắng bóng file sitemap.xml và robots.txt – cản trở nghiêm trọng quá trình thu thập dữ liệu của Google.

Structured Data

Điểm Schema đạt 1/5. Thiếu các dữ liệu cấu trúc bắt buộc như Organization, Breadcrumb, và Article.

Giải pháp Kiến tạo 1: **Tự động hóa Nội dung** bằng AI



Dữ liệu Hùng Đông
(Hồ sơ năng lực, 15 năm kinh nghiệm,
2000+ Case Studies)

NotebookLM AI Engine
Tiêu hóa tài liệu độc quyền,
học sâu văn phong & dịch vụ



Sinh tự động trang
Booking báo chí



Sinh tự động trang
PM thuê ngoài



Bài viết chuyên sâu
mang dấu ấn chuyên
gia

SYSTEM INTEGRATION

 **NotebookLM**

Giải pháp Kiến tạo 2: Kiến trúc Nền tảng Đa lớp

Lớp Đỉnh: Trải nghiệm & Ngữ nghĩa

Lớp Giữa: Thu thập & SEO

Lớp Đáy: Tốc độ & Hạ tầng



Lộ trình Triển khai **Tổng thể**

Track A: **Khẩn cấp**

Nội dung Dịch vụ (Booking, Sự kiện, HR, Digital MKT).

Track B: **Khẩn cấp**

Cải thiện Chung (Trang chủ, Giới thiệu, Blog).

Track C: **Khẩn cấp**

Tối ưu tốc độ tải trang (PageSpeed, nén ảnh)

Track D: **Trung bình/Thấp**

Tối ưu Trải nghiệm, SEO On-page, Mobile, Sitemap, Schema & GSC

Khởi chạy: 05/2026 | Phân bổ: 4 **Giai đoạn** từ Chuẩn bị đến Nâng cao

Bảng điều khiển Trạng thái Dự án (Tuần 10 / Mid-Project Dashboard)

TRẠNG THÁI: ON-TRACK
(Bám sát lộ trình)

100%

Chuẩn bị & Phân tích

(Hoàn tất phân tích chi tiết & Audit Lighthouse)

90%

Kỹ thuật Cơ bản

(Track C gần như hoàn tất, CWV cải thiện)

80%

Nội dung AI

(Hoàn thiện trang chủ & sinh nội dung dịch vụ lõi bằng NotebookLM)

30%

Kỹ thuật Nâng cao

(Bắt đầu triển khai sitemap & Structured Data)

Báo cáo Khối lượng: **Hạng mục Đã Hoàn Thành**

[✓] COMPLETION LOG

Phân tích toàn diện (Giai đoạn 1)

Hoàn tất quét Screaming Frog và Lighthouse. Lập bảng ma trận lỗi chi tiết.

[✓] COMPLETION LOG

Thiết kế Trang chủ & Giới thiệu

Đã nạp dữ liệu công ty vào AI. Hoàn thành tái viết nội dung cốt lõi, xóa bỏ các đoạn văn lan man.

[✓] COMPLETION LOG

Track C: Basic Performance

Đã thiết lập Caching, nén Gzip, và giảm 60% dung lượng slider trang chủ.

Điểm Performance ban đầu 35/50 đang bước đầu được giải quyết thông qua tối ưu tài nguyên tĩnh.

Lệnh điều phối: Công việc Đang Triển Khai & Tiếp Theo

IN PROGRESS (Đang chạy)

Track A: Tiếp tục dùng NotebookLM sinh nội dung cho trang HR, Quản trị, Digital Marketing (Giải quyết triệt để lỗi 404).

Mobile/UX: Sửa lỗi CSS trên thiết bị di động (Tối ưu trải nghiệm màn hình nhỏ).

UP NEXT (Sắp tới)

Tạo lập tự động sitemap.xml và robots.txt.

Track 4: Chèn code Schema.org (Organization, Article) cho toàn trang.

Kiểm tra toàn diện SSL/TLS và bàn giao/Đăng ký với Google Search Console & Analytics.

Tầm nhìn Nghiệm thu: **Sự Hừng Đông của Hệ sinh thái Số**

Thực chất (Substance)

Thực chất (Substance)

12 trang dịch vụ được lấp đầy bằng hàm lượng chuyên môn cao từ NotebookLM, xóa bỏ hoàn toàn khoảng trống 404.

Tốc độ (Speed)

Tối ưu triệt để Core Web Vitals, giữ chân khách hàng thay vì để họ chờ đợi.

Hiểu biết (Semantics)

Hiểu biết (Semantics)

Google đọc hiểu chính xác tổ chức thông qua cấu trúc Schema và Sitemap bài bản.

Chuyển hóa uy tín 15 năm thực địa thành một thực thể số có khả năng tự vận hành và dẫn dắt.